

嘉兴市南湖区行政审批局文件

南行审投纪〔2021〕45号

关于余北大街东段道路提升工程项目初步设计评审会议纪要

嘉兴市汇贤园区开发建设有限公司：

你单位报送的《关于审查余北大街东段道路提升工程初步设计的请示》（余汇贤〔2021〕7号）及相关附件收悉。该项目已取得项目备案，为加快项目进度，经研究，原则同意由浙江恒欣设计集团股份有限公司编制的项目初步设计和嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司编制的工程造价咨询报告书，现将会议有关事项纪要如下：

一、项目名称

余北大街东段道路提升工程

二、建设内容和规模

该项目西起五星路，东至东余线，设计全长约2680m，城市次干路。车行道宽度22m，其中道路修复面积约为70801平

方米。主要建设内容包括车行道、人行道、雨水管网修复工程、路边绿化补种及附属设施工程。

三、项目选址及用地

项目位于余新镇。

四、总投资及资金来源

项目总投资概算金额 3136.67 万元。其中：工程费用 2831.97 万元，工程建设其他费用 213.34 万元，预备费 91.36 万元。

项目资金：业主自筹解决。

五、业主单位

嘉兴市汇贤园区开发建设有限公司

六、招标方式

公开招标

七、项目工期

6 个月

请建设单位据此开展后续工作并与有关部门加强衔接，尽快组织实施。

附件：余北大街东段道路提升工程概算汇总表

嘉兴市南湖区行政审批局

2021年5月21日

行政审批专用章

附件：余北大街东段道路提升工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	审核概算（万元）
I	第一部分 建安工程费	2831.97
1	道路工程	2208.93
2	雨水工程	365.94
3	沿街商铺雨污水分流改造	210.00
4	附属设施	47.10
4.1	城市家具	8.40
4.2	道路外侧绿化整修	35.00
4.3	树池边框修复更换	3.70
II	第二部分 工程建设其他费用	213.34
1	建设管理费	110.42
1.1	建设单位管理费	35.19
1.2	建设管理其他费	31.64
1.3	工程监理费	43.59
2	可行性研究费	3.00
3	勘察设计费	62.87
3.1	设计费	57.21
3.2	勘察费	5.66

4	环境影响评价费	5.89
5	劳动安全卫生评价费	
6	场地准备及临时设施费	22.66
7	工程保险费	8.50
III	预备费	91.36
1	基本预备费	91.36
	合计（I+II+III）	3136.67

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：区府办、区发改局、区财政局、区住建局、区审计局、
区生态环境分局 共印 12 份

嘉兴市南湖区行政审批局办公室 2021年5月21日印发

项目代码：2104-330402-89-01-154992